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1

№ 116 ВЗАЄМОДІЯ 

"Поліпшення умов 

Художньої школи №11, 

вул. Ю. Пасхаліна, 15а. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ;                                              

- придбання обладнання для потреб 

школи: рама багет, електричний 

обігрівач, двері вхідні.

Відділ культури Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

25.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 57 від 

22.04.2020 - ТОВ 

"КЕРС" (код 

38321855);                  

Договір №04-03/20 

від 01.04.2020 - 

ФОП Бондар Я.А. 

(код 3089719005);                 

Договір №53 від 

03.04.2020 - ТОВ 

"НІКОЛЬ" (код 

20148124)

53,800 Роботи виконано 51,200 2,600 Проєкт 

реалізовано 

2

№ 172 Взаємодія: 

"Створення медіастудії в 

Центрі технічної творчості 

Ю. Пасхаліна, 15", вул. Ю. 

Пасхаліна, 15. Ярмоленко 

Юлія Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

студійний мікрофон, фотокамера, 

об'єктив, фотовспишка, фотопринтер, 

набір студійного світла, софтбокс, 

Постійне LED світло, штатив, зонт, 

відбивач, відеокамера, фон, 

кріплення для фону, рюкзак для 

фототехніки, сумка, стійка, ноутбук, 

світловий планшет для малювання 

піском. 

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№473 від 05.05.2020 - 

5 400,00 грн 

(фотопринтер) ТОВ 

Фортекс ; Дог.№1048 від 

10.09.2020 - 54330,00 грн 

(ноутбук) ТОВ Літер; 

Дог.1188 від 12.10.2020 - 

19900,00 (мікрофон) ФОП 

Зільберштейн Р.Л.; 

Дог.№1299 від 09.11.2020 

- 10596,00 грн (іграшки - 

світлові планшити) ТОП 

Папірус Універсал; Дог.№ 

1383 від 17.11.2020 - 

144546,00 грн 

(телевізори) ТОВ Фортекс; 

Дог.№ 1431 від 

23.11.2020 - 20250,00 грн 

(фотопринтер) ТОВ 

Фортекс

663,120 Роботи виконано 661,162 1,958 Проєкт 

реалізовано 

Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Наявність договору 

на виконання робіт 

(закупівлі товарів, 

послуг)     (дата)

Посилання на тендерну закупівлю 

(відповідно до найменування робіт, 

товарів, послуг)

Оперативний щоквартальний звіт 

про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році 

(станом на 01.01.2021)

№ 

з/п

Проєкт (№, назва, адреса 

реалізації, Команда, лідер 

Команди)

Замовник проєкту Погодження з 

Командою 

технічних вимог 

(ТВ) (дата)                     

та календарного 

плану (КП) (дата)

Стан реалізації проєктуСума проєкту  

(тис. грн)
Профінансовано, тис.грн

Найменування робіт, товарів, послуг

Фотозвіт 

результату 

реалізації

Альтернативн

ий звіт 

Команди 

(так/ні)



3

№ 173 Взаємодія: 

"Створення лабораторії 

"Розумний простір" Ю. 

Пасхаліна, 15", вул. 

Пасхаліна, 15. Ярмоленко 

Юлія Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

Виготовлення УТОС, Ноутбук,  3D 

ПРИНТЕР Набір модулей датчіків, 

Мікроконтролер, Плата розширена для 

Мікроконтролера, Макетна плата, 

Raspberry Pi 3 Модель B+, Дисплей ,  

Паяльна повітряна станція, 

Маршрутизатор-роутер, Блок живлення 

лабораторний , Флюс

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№409 від 16.04.2020 - 

73 340,00. ФОП Бебех 

М.В.; Дог.№832 від 

07.08.2020 - 36 186,00  

Дог.№831 від 07.08.2020 - 

8676,00 Дог.№830 від 

07.08.2020 - 2 004,00 ; 

Дог.№829 від 07.08.2020 - 

24 306,00. Дог.№959 від 

21.08.2020 - 4050,00 

ФОП Мельніченко О.І.;  

Дог.№947 від 18.08.2020 - 

44800,00 ФОП Уриваєв 

О.В.; Дог.№1049 від 

10.09.2020- 19950,00 

ТОВ Літер

328,566 Роботи виконано 327,175  1,391 Проєкт 

реалізовано 

4

№ 176 ВЗАЄМОДІЯ: 

«ІНТЕРАКТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС ДНЗ № 385», 

вул. Сормовська , 5. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

акустична система, два 

радіомікрофони на одній базі, 

монтажний комплект, інтерактивна 

дошка, проектор, ноутбук.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1045 від 

10.09.2020р. - 

27990,00 грн 

(ноутбук) ТОВ 

Літер

110,556 Роботи виконано 106,956 3,600 Проєкт 

реалізовано 

5

№ 198 Мультимедійний 

комплекс для забезпечення 

сучасного освітнього 

процесу в ДНЗ (яслах-

садку) № 148, вул. 

Вереснева , 5а. Плющ 

Катерина Сергіївна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

проектор, короткофокусний 

проектор, інтерактивна дошка, 

ноутбук, звуковий комплект, кабель, 

настінне кріплення для проектора, 

радіосистема, проекційний екран.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№932 від 

14.08.2020р - 58 

380,00 грн (45 986+12 

394,00) (радіосистема, 

акустична система) 

ПП Соло; Дог.№1047 

від 10.09.2020р. - 

34380,00 грн 

(ноутбук) ТОВ Літер

201,408 Роботи виконано 185,829 15,579 Проєкт 

реалізовано 

6

№ 214 «Придбання 

музичного обладнання для 

Школи № 217», пров. 

Поліський, 9. Тихий Роман 

Іванович

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

Акустична система, мікшерний 

пульт, ноутбук, стійка для акустичної 

системи, мікрофон, мікрофонна 

стійка, мікрофонний кабель та 

роз'єми, радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№504 від 18.05.2020р - 6 

526,00 грн (частини та приладдя 

до музичних інструментів) ПП 

Соло; Дог.№545 від 27.05.2020р - 

5 734,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№924 

від 14.08.2020р - 131 487,00 грн 

(122 759,00+8 728,00) 

(мікрофони, мікшерний пульт, 

акустична система, радіосистема) 

ПП Соло; Дог.№1040 від 

10.09.2020р. - 18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ Літер

185,495 Роботи виконано 185,487 0,008 Проєкт 

реалізовано 



1) Затвердження Календарного плану;                                                                

2) Погодження кошторису проєкту 

(демонтаж старих конструкцій, 

улаштування штучного покриття);                                                

3) Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі 

Prozorro;                                               4) 

Проведення електронних закупівель у 

системі Prozorro та підписання 

договорів;                                      5) 

Реалізація проєкту (виконання робіт)

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів та 

послуг,  демонтаж старих та 

встановлення, монтаж спортивних та 

ігрових елементів.

8

№ 230 Мультимедійне 

обладнання для актової 

зали СЗШ №291, вул. 

Тростянецька, 19. Плющ 

Катерина Сергіївна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

колонка акустична, пасивний мікшерний 

пульт, ноутбук,  проектор мобільний, 

екран для проектора, мультикор, кабель 

мікрофонний, радіосистема, стабілізатор 

напруги, стабілізатор однофазовий 

релейний,  кріплення проектора, стійка 

для мікрофону, кабеля, вокальний 

мікрофон.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№611 від 

01.06.2020р - 2 400,00 

грн (стійка для 

мікрофону) ПП Соло; 

Дог.№930 від 

14.08.2020р - 53 151,00 

грн (44 423,00+8 728,00) 

(мікрофони, мікшерний 

пульт, акустична 

система, радіосистема) 

ПП Соло; Дог.№1041 від 

10.09.2020р. - 18540,00 

грн (ноутбук) ТОВ Літер

229,800 Роботи виконано 187,941 41,859 Проєкт 

реалізовано

9

№ 233 «Придбання 

музичного обладнання для 

ШДС Пролісок», вул. 

Бориспільська, 51. Тихий 

Роман Іванович

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

акустична система, мікшерний пульт, 

радіосистема, настінний тримач, 

комутаційний кабель, стойка для 

акустики.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 579 від 

01.06.2020 (858,00 

грн) -мережеве 

обладнання. ПП Соло. 

Договір № 612 від 

01.06.2020  (938,00 

грн) - стійка під 

колонку. ПП Соло

139,488 Роботи виконано 134,031 5,457 Проєкт 

реалізовано

7

7,489№ 223 Спортивно- 

розвиваючий комплекс на 

території ДНЗ №696, вул. 

Бажана, 9 е. Кізленко 

Марія Андріївна

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Проєкт 

реалізовано 

992,511Дог. № 464 от 

30.04.2020р. -                    

320 783,53 грн.    

Підрядник - ПП 

"АМАРАНТ"                                                   

Дог. № 467 від 

04.05.2020р. - 3 832,00 

грн.                            

Технагляд - ФОП 

Бігун В.А. Дог. № 

1025 від 08.09.2020 

ТОВ Дитячі та 

спортивні майданчики

1000,000



10

№ 239 Модернізація 

актової зали школи № 111, 

вул. Здолбунівська, 7б. 

Степаненко Юлія 

Валеріївна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

акустична система, мікшерний пульт, 

проектор, проекційний екран, ноутбук, 

фотоапарат, стійкі мікрофонні, 

радіосистема, мікрофон, кабеля та 

роз'єми мікрофонні, комплект приймач-

передавач, кронштейн для проектора, 

штори для сцени, ролети на вікна, 

штатив.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

04.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1042 від 

10.09.2020р. - 

18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ 

Літер

398,197 Роботи виконано 398,168 0,029 Проєкт 

реалізовано

11

№ 251 Модернізація 

медично-оздоровчого 

комплексу в ДНЗ № 367, 

вул. Санаторна, 5а. Плющ 

Катерина Сергіївна

1) Затвердження Календарного плану;                                                            

2) Погодження кошторису проєкту 

(ремонт стелі, стін, підлоги, дверей, 

єлектромонтажні та сантехнічні роботи);                                                

3) Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі 

Prozorro;                                                                         

4) Проведення електронних закупівель у 

системі Prozorro та підписання 

договорів;                                      5) 

Реалізація проєкту (виконання робіт)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 214 от 

02.03.2020 - 

284053,00 грн ТОВ 

"БГ 

"Єнерготехсервіс"

287,733 Роботи виконано 284,849 2,884 Проєкт 

реалізовано

12

№ 263 Безпечне покриття 

та оснащення спортивного 

майданчика у ДНЗ № 634, 

вул. Руднєва, 63. Плющ 

Катерина Сергіївна

1) Затвердження Календарного плану;                                                          

2) Погодження кошторису проєкту 

(улаштування штучного покриття, 

бортового камню по периметру);                                                

3) Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі 

Prozorro;                                                              

4) Проведення електронних закупівель у 

системі Prozorro та підписання 

договорів;                                      5) 

Реалізація проєкту (виконання робіт)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог. №1018 от 

10.09.2020 - 

370773,12 грн. 

Підрядник - ПП 

"АМАРАНТ"                                   

Дог. №1090 від 

18.09.2020р. - 

4527,00 грн.  

Технагляд - ФОП 

Бігун В.А.

379,985 Роботи виконано 372,565 7,42 Проєкт 

реалізовано

13

№ 291 Встановлення 

ігрових елементів на 

дитячих майданчиках  у 

ДНЗ №99, пров. Поліський, 

5/1. Тихий Роман Іванович 

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

дитяча лавка із столом "Равлик", 

гойдалка на пружині, пісочниця.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1021 від 

08.09.2020р - 

148000,00 грн 

(13390,00,00+134610,

00) (игрові та 

спортивні елементи) 

ТОВ Дитячі та 

спортивні майданчики

149,472 Роботи виконано 148,000 1,472 Проєкт 

реалізовано
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№ 386 Проекційне 

обладнання в ДНЗ №678, 

вул. Волго-Донська, 77. 

Тихий Роман Іванович

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

проектор,  проекційний екран, 

потолочне кріплення, комплекс 

утановки проекційного обладнання, 

кабель.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№973 від 

21.08.2020р - 9252,00 грн 

(кабель HDMI) ФОП 

Мельніченко О.І.; 

Дог.№986 від 

01.09.2020р - 14673,00 

грн (піаніно сценічне) 

ФОП Рахманова Н.В.; 

Дог.№1000 від 

03.09.2020р - 20935,92 

грн (МФУ кольоровий) 

ТОВ Фортекс;

132,148 Роботи виконано 132,071 0,077 Проєкт 

реалізовано

15

№ 452 Шкільна ліга - 

спортивний комплекс 

Вирлиця, вул. Вербицькго, 

28г. Кізленко Марія 

Андріївна

1) Затвердження Календарного плану;                                                                   

2) Погодження кошторису проєкту 

(демонтаж старих конструкцій, 

улаштування штучного покриття, 

огородження комплексу);                                                

3) Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі 

Prozorro;                                                     

4) Проведення електронних закупівель у 

системі Prozorro та підписання 

договорів;                                      5) 

Реалізація проєкту (виконання робіт)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Договір  № 328 від 

30.03.2020 (959 

866,33 грн). 

Підрядник - ТОВ 

"АВО СПОРТ"

996,000 Роботи виконано 996,000 0,000 Проєкт 

реалізовано
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№ 458 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 5», 

вул. Срібнокільська, 4а. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір №499 від 

18.05.2020   (3 952,00 

грн) - частини та 

приладдя до музичних 

інструментів. ПП 

Соло. Договір № 542 

від 27.05.2020           (3 

086,00 грн) - 

мережеве обладнання. 

ПП Соло

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано

17

№ 460 ВЗАЄМОДІЯ:  

Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 6, 

вул. Л.Руденко, 8а. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір №490 від 

18.05.2020 (3 952,00 

грн) - частини та 

приладдя до музичних 

інструментів. ПП 

Соло. Договір №533 

від 27.05.2020 (3 

086,00 грн) - 

мережеве обладнання. 

ПП Соло

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано
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№ 463 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

21», вул. Б.Гмирі, 2 г. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір №498 від 

18.05.2020 (3 952,00 

грн)- частини та 

приладдя до музичних 

інструментів. ПП 

Соло. Договір № 541 

від 27.05.2020 (3 

086,00 грн) - 

мережеве обладнання. 

ПП Соло

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано
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№ 470 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

89», вул. Княжий затон, 17 

г. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

радіосистема, світловий прилад, 

стійка під колонку, стійка для 

мікрофона, кабеля з конекторами, 

тримач мікрофонний, кріплення для 

лампи,  мікшерний пульт, акустична 

система, радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№580 від 01.06.2020р - 2 

257,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№613 

від 01.06.2020р - 2 912,00 грн 

(частини та приладдя до 

музичних інструментів) ПП Соло; 

Дог.№913 від 14.08.2020р - 61 

452,00 грн (55 120,00+6 332,00) 

(радіосистема, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло; 

Дог.№867 від 10.08.2020р - 12 

850,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 79,471 1,817 Проєкт 

реалізовано
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№ 474 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

126», вул. М.Бажана, 6б. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№492 від 18.05.2020р - 3 

952,00 грн (частини та 

приладдя до музичних 

інструментів) ПП Соло; 

Дог.№535 від 27.05.2020р - 3 

086,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; 

Дог.№905 від 14.08.2020р - 

60 630,00 грн (53 961,00+6 

669,00) (мікрофони, 

мікшерний пульт, акустична 

система) ПП Соло; 

Дог.№857 від 10.08.2020р - 

10 300,00 грн (світильний 

прилад) ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано
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№ 475 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

132», вул. Б. Гмирі, 3 а. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

радіосистема, світловий прилад, стійка 

під колонку, стійка для мікрофона, 

кабеля з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи,  

мікшерний пульт, акустична система, 

радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№578 від 01.06.2020р - 2 

257,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№614 

від 01.06.2020р - 2 912,00 грн 

(частини та приладдя до 

музичних інструментів) ПП Соло; 

Дог.№914 від 14.08.2020р - 61 

452,00 грн (55 120,00+6 332,00) 

(радіосистема, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло; 

Дог.№868 від 10.08.2020р - 12 

850,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 79,471 1,817 Проєкт 

реалізовано
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№ 476 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

133», вул. Харківське шосе, 

55б. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№495 від 18.05.2020р - 3 

952,00 грн (частини та приладдя 

до музичних інструментів) ПП 

Соло; Дог.№538 від 27.05.2020р - 

3 086,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№908 

від 14.08.2020р - 60 630,00 грн 

(53 961,00+6 669,00) (мікрофони, 

мікшерний пульт, акустична 

система) ПП Соло; Дог.№860 від 

10.08.2020р - 10 300,00 грн 

(світильний прилад) ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 77,968          3,320   Проєкт 

реалізовано
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№ 480 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

149», вул. Вишняківська, 

12 б. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№489 від 18.05.2020р - 3 

952,00 грн (частини та приладдя 

до музичних інструментів) ПП 

Соло; Дог.№532 від 27.05.2020р - 

3 086,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№902 

від 14.08.2020р - 60 630,00 грн 

(53 961,00+6 669,00) (мікрофони, 

мікшерний пульт, акустична 

система) ПП Соло; Дог.№854 від 

10.08.2020р - 10 300,00 грн 

(світильний прилад) ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано
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№ 483 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

201», вул. А.Ахматової, 2 

б. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

радіосистема, світловий прилад, стійка 

під колонку, стійка для мікрофона, 

кабеля з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи,  

мікшерний пульт, акустична система, 

радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№581 від 01.06.2020р - 2 

257,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№615 

від 01.06.2020р - 2 912,00 грн 

(частини та приладдя до 

музичних інструментів) ПП Соло; 

Дог.№915 від 14.08.2020р - 61 

452,00 грн (55 120,00+6 332,00) 

(радіосистема, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло; 

Дог.№869 від 10.08.2020р - 12 

850,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 79,471 1,817 Проєкт 

реалізовано
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№ 484 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

210», вул. Срібнокільська, 

14Б. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

радіосистема, світловий прилад, стійка 

під колонку, стійка для мікрофона, 

кабеля з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи,  

мікшерний пульт, акустична система, 

радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№582 від 01.06.2020р - 2 

257,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№616 

від 01.06.2020р - 2 912,00 грн 

(частини та приладдя до 

музичних інструментів) ПП Соло; 

Дог.№919 від 14.08.2020р - 61 

452,00 грн (55 120,00+6 332,00) 

(радіосистема, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло; 

Дог.№873 від 10.08.2020р - 12 

850,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 79,471 1,817 Проєкт 

реалізовано
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№ 488 ВЗАЄМОДІЯ: 

«МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ  

КОМПЛЕКС в ДНЗ № 

248», вул. Тростянецька, 

8а. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

акустична система, два радіомікрофони 

на одній базі, монтажний комплект, 

інтерактивна дошка, проектор, ноутбук.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1046 від 10.09.2020р. - 

27990,00 грн (ноутбук) ТОВ 

Літер

110,556 Роботи виконано 106,956 3,600 Проєкт 

реалізовано
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№ 491 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

275», вул. Ялтинська, 

10/14. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№488 від 18.05.2020р -    3 

952,00 грн (частини та приладдя 

до музичних інструментів) ПП 

Соло; Дог.№531 від 27.05.2020р -    

3 086,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№901 

від 14.08.2020р -     60 630,00 грн 

(мікрофони, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло; 

Дог.№853 від 10.08.2020р - 10 

300,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано
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№ 493 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

314», вул. Драгоманова, 

25а. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

радіосистема, світловий прилад, стійка 

під колонку стійка для мікрофона, кабеля 

з конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, навушники, 

мікшерний пульт, акустична система, 

радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№543 від 27.05.2020р -    2 

998,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№617 

від 01.06.2020р -   2 912,00 грн 

(частини та приладдя до 

музичних інструментів) ПП Соло; 

Дог.№929 від 14.08.2020р - 63 

478,00 грн (55 120,00+8 358,00) 

(радіосистема, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло; 

Дог.№865 від 10.08.2020р - 10 

300,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 79,688 1,600 Проєкт 

реалізовано

29

№ 496 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

370», вул. С. Русової, 1В. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

радіосистема, світловий прилад, стійка 

під колонку, стійка для мікрофона, 

кабеля з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи,  

мікшерний пульт, акустична система, 

радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№583 від 01.06.2020р -             

2 257,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№618 

від 01.06.2020р -               2 912,00 

грн (частини та приладдя до 

музичних інструментів) ПП Соло; 

Дог.№916 від 14.08.2020р - 61 

452,00 грн ( 55 120,00+     6 

332,00) (радіосистема, мікшерний 

пульт, акустична система) ПП 

Соло; Дог.№870 від 10.08.2020р - 

12 850,00 грн (світильний 

прилад) ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 79,471 1,817 Проєкт 

реалізовано

30

№ 500 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 500 

Абетка», вул. О. Мішуги, 

3б. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№496 від 18.05.2020р -    3 

952,00 грн (частини та приладдя 

до музичних інструментів) ПП 

Соло; Дог.№539 від 27.05.2020р -       

3 086,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№909 

від 14.08.2020р - 60 630,00 грн  

(53 961,00+      6 669,00) 

(мікрофони, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло; 

Дог.№861 від 10.08.2020р - 10 

300,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано

31

№ 501 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

550», вул. П.Григоренко, 20 

б. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№497 від 18.05.2020р - 3 

952,00 грн (частини та приладдя 

до музичних інструментів) ПП 

Соло; Дог.№540 від 27.05.2020р - 

3 086,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№910 

від 14.08.2020р - 60 630,00 грн 

(53 961,00+6 669,00) (мікрофони, 

мікшерний пульт, акустична 

система) ПП Соло; Дог.№862 від 

10.08.2020р - 10 300,00 грн 

(світильний прилад) ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано

32

№ 520 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

696», вул. М.Бажана, 9е. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка під 

колонку, стійка для мікрофона, кабеля з 

конекторами, тримач мікрофонний, 

кріплення для лампи, стяжки для 

кабелів, навушники, приймач до 

радіосистеми, мікшерний пульт, 

акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№494 від 18.05.2020р - 3 

952,00 грн (частини та приладдя 

до музичних інструментів) ПП 

Соло; Дог.№537 від 27.05.2020р - 

3 086,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№907 

від 14.08.2020р - 60 630,00 грн 

(53 961,00+6 669,00) (мікрофони, 

мікшерний пульт, акустична 

система) ПП Соло; Дог.№859 від 

10.08.2020р - 10 300,00 грн 

(світильний прилад) ПП Соло; 

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано



33

№ 522 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

787», вул. 

Сімферопольська, 6. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

радіосистема, світловий прилад, 

стійка під колонку, стійка для 

мікрофона, кабеля з конекторами, 

тримач мікрофонний, кріплення для 

лампи,  мікшерний пульт, акустична 

система, радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№584 від 01.06.2020р - 2 

257,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№619 

від 01.06.2020р - 2 912,00 грн 

(частини та приладдя до 

музичних інструментів) ПП Соло; 

Дог.№917 від 14.08.2020р - 61 

452,00 грн (55 120,00+6 332,00) 

(радіосистема, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло;  

Дог.№871 від 10.08.2020р - 12  

850,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 79,471 1,817 Проєкт 

реалізовано

34

№ 523 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

790», вул. Леніна, 20. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

радіосистема, світловий прилад, 

стійка під колонку, стійка для 

мікрофона, кабеля з конекторами, 

тримач мікрофонний, кріплення для 

лампи,  мікшерний пульт, акустична 

система, радіосистема.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№585 від 01.06.2020р - 2 

257,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№620 

від 01.06.2020р - 2 912,00 грн 

(частини та приладдя до 

музичних інструментів) ПП Соло; 

Дог.№918 від 14.08.2020р - 61 

452,00 грн (55 120,00+6 332,00) 

(радіосистема, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло;  

Дог.№872 від 10.08.2020р - 12 

850,00 грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

81,288 Роботи виконано 79,471 1,817 Проєкт 

реалізовано

35

№ 528 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

792», вул. Є.Харченка, 

49А. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка 

під колонку, стійка для мікрофона, 

кабеля з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи, 

стяжки для кабелів, навушники, 

приймач до радіосистеми, мікшерний 

пульт, акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір №493 від 

18.05.2020 (3 952,00 

грн) - частини та 

приладдя до музичних 

інструментів. ПП 

Соло. Договір № 536 

від 27.05.2020 (3 

086,00 грн) - 

мережеве обладнання. 

ПП Соло

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано

36

№ 530 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для ДНЗ № 

805», вул. Славгородська, 

12. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, стійка 

під колонку, стійка для мікрофона, 

кабеля з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи, 

стяжки для кабелів, навушники, 

приймач до радіосистеми, мікшерний 

пульт, акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 491 від 

18.05.2020 (3 952,00 

грн) - частини та 

приладдя до музичних 

інструментів. ПП 

Соло. Договір № 534 

від 27.05.2020 (3 

086,00 грн) - 

мережеве обладнання. 

ПП Соло

81,288 Роботи виконано 77,968 3,320 Проєкт 

реалізовано

37

№ 557 ВЗАЄМОДІЯ: 

Капітальний ремонт 

пральні в ДНЗ № 256, вул. 

Заслонова, 10. Ярмоленко 

Юлія Олександрівна

1) Затвердження Календарного плану;                                                                                

2) Погодження кошторису проєкту 

(демонтажні роботи, малярні, 

штукатурні роботи (стеля, стіни), 

підлога, електромонтажні, сантехнічні та 

столярні роботи);                                                

3) Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі 

Prozorro;                                                    4) 

Проведення електронних закупівель у 

системі Prozorro та підписання 

договорів;                                      5) 

Реалізація проєкту (виконання робіт)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

26.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 215 от 

02.03.2020 (388593,00 

грн). Підрядник - ТОВ 

"БГ 

"Єнерготехсервіс"

393,552 Роботи виконано 383,121 10,431 Проєкт 

реалізовано



38

№ 558 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання Інтерактивної 

підлоги для ДНЗ № 256», 

вул. Заслонова, 10. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

комплект "Інтерактивна підлога у 

складі".

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1226 від 

20.10.2020 -       72 

600,00 грн 

(інтерактивна 

підлога) ФОП 

Гончаров Д.В.

115,476 Роботи виконано 111,100 4,376 Проєкт 

реалізовано

39

№ 568 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Встановлення 

спортивного майданчика в 

Школі № 127», вул. 

Ялтинська, 13. Ярмоленко 

Юлія Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів та 

послуг: турнік подвійний, лавадля 

пресу, бруси класичні, мінікомплекс, 

Воркаут, рукохід, тенісний стіл, 

гімнастичний комплекс "Юніор", 

колода дерев'яна.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1020 від 

08.09.2020р - 

147600,00 грн (игрові 

та спортивні 

елементи) ТОВ 

Дитячі та спортивні 

майданчики

148,800 Роботи виконано         147,600   1,200 Проєкт 

реалізовано

40

№ 576 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для Школи № 

296», вул. О.Кошиця, 8. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

кабель мікрофонний з конекторами, 

світловий прилад, тримач 

мікрофонний, стійка під колонку, 

стійка для мікрофону, кріплення для 

лампи, мікшерний пульт, акустична 

система, акустична система з 

радіосистемою.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№500 від 

18.05.2020р - 3 952,00 

грн (частини та приладдя 

до музичних 

інструментів) ПП Соло; 

Дог.№587 від 

01.06.2020р - 988,00 грн 

(мережеве обладнання) 

ПП Соло; Дог.№920 від 

14.08.2020р - 65 913,00 

грн (мікшерний пульт, 

акустична система) ПП 

Соло;  Дог.№874 від 

10.08.2020р - 13 124,00 

грн (світильний прилад) 

ПП Соло;

85,262 Роботи виконано 83,977 1,285 Проєкт 

реалізовано

41

№ 610 Гурток водного 

туризму "Вершина", вул. 

Вербицького, 4б. Корж 

Михайло Вікторович

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

весло байдарочне, весло 

катамаранне, надувна байдарка, 

катамаран цільнонадувний, 

страхувальні желети.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

10.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір  № 224 від 

02.03.2020 (90026,00 

грн).  ФОП Буканова 

О. В.  Договір № 164 

від 20.02.2020 - 

(9973,90 грн). 

Постачальник ФОП 

Мальований О.П.

100,000 Роботи виконано 100,000 0 Проєкт 

реалізовано

42

№ 739 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для Школи №  

329 Логос», вул. Урлівська, 

19 б. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

світловий прилад, стійка під колонку, 

стійка для мікрофона, кабель 

мікрофонний з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи, 

мікшерний пульт, акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№501 від 18.05.2020р - 3 

952,00 грн (частини та 

приладдя до музичних 

інструментів) ПП Соло; 

Дог.№586 від 01.06.2020р - 

988,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; 

Дог.№921 від 14.08.2020р - 

65 913,00 грн (мікшерний 

пульт, акустична система) 

ПП Соло;  Дог.№875 від 

10.08.2020р - 13 124,00 грн 

(світильний прилад) ПП 

Соло;

85,262 Роботи виконано 83,977 1,285 Проєкт 

реалізовано



43

№ 851 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для Ліцею 

«Наукова зміна», просп. П. 

Григоренка, 21В. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікрофон, світловий прилад, кабель 

мікрофонний з конекторами, пульт 

інфрачервоний ДУ, кріплення для 

лампи, вітрозахист для мікрофона, 

підсилювач, приймач радіосистеми, 

радіосистема

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№544 від 27.05.2020р - 3 

870,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; 

Дог.№621 від 01.06.2020р - 

280,00 грн (кріплення для 

лампи) ПП Соло; Дог.№928 

від 14.08.2020р - 69 825,00 

грн (66 051,00+3 774,00) 

(мікрофон, підсилювач, 

приймач радіосистеми, 

радіосистеми) ПП Соло;  

Дог.№866 від 10.08.2020р - 

10 300,00 грн (світильний 

прилад) ПП Соло;

85,262 Роботи виконано 84,275 0,987 Проєкт 

реалізовано

44

№ 859 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для Гімназії № 

290», вул. Ревуцького, 13 а. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

світловий прилад, стійка під колонку, 

стійка для мікрофона, кабель 

мікрофонний з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи, 

мікшерний пульт, акустична система

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№502 від 18.05.2020р - 3 

952,00 грн (частини та 

приладдя до музичних 

інструментів) ПП Соло; 

Дог.№588 від 01.06.2020р - 

988,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; 

Дог.№922 від 14.08.2020р - 

65 913,00 грн (мікшерний 

пульт, акустична система) 

ПП Соло;  Дог.№876 від 

10.08.2020р - 13 124,00 грн 

(світильний прилад) ПП 

Соло;

85,262 Роботи виконано 83,977 1,285 Проєкт 

реалізовано

45

№ 867 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання музичного 

обладнання для Гімназії 

міжнародних відносин № 

323», вул. О. Мішуги, 5. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна 

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

світловий прилад, стійка під колонку, 

стійка для мікрофона, кабель 

мікрофонний з конекторами, тримач 

мікрофонний, кріплення для лампи, 

мікшерний пульт, акустична система

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№503 від 18.05.2020р - 3 

952,00 грн (частини та 

приладдя до музичних 

інструментів) ПП Соло; 

Дог.№589 від 01.06.2020р - 

988,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; 

Дог.№923 від 14.08.2020р - 

65 913,00 грн (мікшерний 

пульт, акустична система) 

ПП Соло;  Дог.№877 від 

10.08.2020р - 13 714,00 грн 

(світильний прилад) ПП 

Соло;

85,262 Роботи виконано 84,567 0,695 Проєкт 

реалізовано

46

№ 894 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання 

мультимедійного 

обладнення для Школи № 

289», вул. Славгородська, 

14. Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

комп'ютер, клавіатура, миши, 

інтернет-шлюзер, монітор, гарнітура, 

програмне забезпечення, БФП, 

комутатор.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№385 від 

14.04.2020р. - 12000,00 

грн. (Принтер БФП) - 

ТОВ "Фортекс"; 

Дог.№1050 від 

10.09.2020р. - 67866,00 

грн (45300,00+22566,00) 

(ноутбук) ТОВ Літер

100,000 Роботи виконано 79,866 20,134 Проєкт 

реалізовано

47

№ 898  ДНЗ №774- звукове 

та мультимедійне 

обладнання, 

вул.Вербицького, 9 в. 

Шемчук Олена Григорівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

цифрове піаніно, синтезатор, 

проектор, ноутбук, акустична 

система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№486 від 

18.05.2020р. - 39 

749,00 грн. (цифрове 

піаніно, синтезатор) 

ПП Соло; Дог.№1033 

від 10.09.2020р. - 

18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ Літер

108,729 Роботи виконано 108,714 0,015 Проєкт 

реалізовано



48

№ 899 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Інтерактивний дзвоник 

для Школи № 289», вул. 

Славгородська, 14. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

Монитор нульовий клієнт, сервер , 

системный блок,  скриня (шафа), 

коммутатор керований,  розетка под 

RJ45, конвектор, кабель UTP, короб, 

Розподільчий короб монтажний, 

мікрофон,  підсилювач мікшер для 

гучномовців,  гучномовці настінні, 

монтажно-пусконалагоджувальні роботи.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1044 від 

10.09.2020р. - 

18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ 

Літер

117,880 Роботи виконано 117,828 0,052 Проєкт 

реалізовано

49

№ 907 ДНЗ №242- звукове 

та мультимедійне 

обладнання, вул. Кошиця, 

9А. Малюга Наталія 

Андріївна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

проектор,  проекційний екран, 

потолочне кріплення, ноутбук, 

мультимедійна акустика

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1035 від 

10.09.2020р. - 

18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ 

Літер

84,000 Роботи виконано 82,980 1,020 Проєкт 

реалізовано

50

№ 1071 Комп'ютерний 

клас для школи № 111, вул. 

Здолбунівська, 7б. 

Бітюкова Наталія 

Володимирівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

монітори, комп'ютерні миши, 

клавіатури, підсилювач wi-fi, роутер, 

БФП з картриджем, комутатор, 

компьютери, операційні системи, 

монтаж та встановлення 

комп'ютерних систем

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

04.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№376 від 

10.04.2020р. - 22140,00 

грн. (Принтер БФП) - 

ТОВ "Фортекс"; 

Дог.№530 від 

21.05.2020р. - 143 234,00 

грн. (25 650,00+117 

584,00) ТОВ 

"ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ 

РІШЕННЯ" (монітори, 

системний блок, миші, 

клавіатури, роутер)

264,596 Роботи виконано 264,375 0,221 Проєкт 

реалізовано

51

№ 1303 ДНЗ (ясла-садок) 

№240- звукове та 

мультимедійне обладнання, 

вул.Тростянецька, 8г. 

Голобородько Олена 

Анатоліївна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

проектор,  проекційний екран, 

потолочне кріплення, ноутбук, 

мультимедійна акустика.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

27.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1036 від 

10.09.2020р. - 

18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ 

Літер

84,000 Роботи виконано 84,000 0,000 Проєкт 

реалізовано

52

№ 1310 «Придбання 

музичного обладнання для 

ДНЗ №779, 

вул.Тростянецька, 7 б. 

Сидорова Ірина Вікторівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

синтезатор, стійка під синтезатор, 

мікшерний пульт, радіосистема, 

мікрофонна стійка, кабеля з 

конекторами, ноутбук, подовжувач 

на катушці, акустична система.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

З автором проєкту 

немає зв"язку

Дог.№487 від 18.05.2020р. - 11 

038,00 грн (Синтезатор) ПП 

Соло; Дог.№505 від 18.05.2020р. - 

5 707,00 грн (Частини та 

приладдя до музичних 

інструментів) ПП Соло; 

Дог.№590 від 01.06.2020р -

1110,00 грн (мережеве 

обладнання) ПП Соло; Дог.№926 

від 14.08.2020р - 74 146,00 грн 

(73 133,00+1 013,00) 

(радіосистема, мікшерний пульт, 

акустична система) ПП Соло; 

Дог.№1038 від 10.09.2020р. - 

18540,00 грн (ноутбук) ТОВ 

Літер

117,550 Роботи виконано 110,541 7,009 Проєкт 

реалізовано



53

№ 1390 ДНЗ №31- звукове 

та мультимедійне 

обладнання, вул. 

М.Драгоманова, 42 Б. 

Васюхно Олена Василівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

проектор,  проекційний екран, 

портативні колонки, ноутбук, БФП

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

21.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№384 від 

14.04.2020р. - 8598,00 

грн. (Принтер БФП) - 

ТОВ "Фортекс"; 

Дог.№1034 від 

10.09.2020р. - 

18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ Літер

84,000 Роботи виконано 84,000 0,000 Проєкт 

реалізовано

54

№ 1392 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Встановлення сучасного 

дитячо-спортивного 

майданчика для Гімназії № 

290», вул. Ревуцького, 13 а. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

гімнастичний комплекс "Акробат", 

стіл зі стільцями "Мухомор", ігровий 

комплекс "Теремок", гімнастичний 

комплекс, гімнастичний комплекс 

"Акробат", гімнастичний комплекс 

"Растішка"

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1019 від 

08.09.2020р - 

308000,00 грн (игрові 

та спортивні 

елементи) ТОВ 

Дитячі та спортивні 

майданчики

309,840 Роботи виконано 308,000 1,840 Проєкт 

реалізовано

55

№ 1423 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Придбання 

мультимедійного 

обладнення для ДНЗ № 

706», вул. Російська, 21. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

мікшерний пульт, стійка для 

акустичної системи, комплект 

акустичних кабелів, проектор, 

акустична система, ноутбук, 

проекційний екран.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

24.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№622 від 01.06.2020р - 1 

674,00 грн (стійка для 

акустичної системи) ПП 

Соло; Дог.№927 від 

14.08.2020р - 18 085,00 грн  

(12 985,00+5 100,00) 

(мікшерний пульт, 

акустична система) ПП 

Соло; Дог.№1039 від 

10.09.2020р. - 18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ Літер

84,948 Роботи виконано 84,947 0,001 Проєкт 

реалізовано

56

№ 1494 Ігрові майданчики 

ДНЗ Казка №100, вул. 

Урлівська, 21в. Сальник 

Анатолій Сергійович

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

спортивний ігровий комплекс 

"Павутина", гойдалка "Метелик", 

гойдалка на пружіні "Курча" та 

"Китиня", пісочний столик 

"Мухомор", пісочниця зі створками 

"Божа корівка", гойдалка балансир, 

гімнастичний комплекс."Атлет-2".

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

31.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1022 від 

08.09.2020р - 

200000,00 грн (игрові 

та спортивні 

елементи) ТОВ 

Дитячі та спортивні 

майданчики

201,480 Роботи виконано 200,000 1,480 Проєкт 

реалізовано

1) Затвердження Календарного 

плану;   2) Погодження кошторису 

проекту (улаштування спортивного 

майданчику);  3) Підготовка та 

укладання  договору підряду з 

додатками; 4) Реалізація проекту 

(виконання робіт)

Дог. № 117 від 

12.02.2020 - 119714,84 

грн.   Підрядник - 

ТОВ "Дио Спорт"                                            

Дог. № 145 від 

17.02.2020р. - 1 417,00 

грн.           Технагляд - 

ФОП Бишевець В.О.

1) Підготовка календарних планів проведення 

ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) 

Придбання товарів: гімнастична 

стінка/драбина, лабіринт, грибочки, колода 

підвісна, колода звичайна, драбина-ліана, 

перекладина, ворота з баскетбольним кільцем, 

яма для стрибків у довжину та висоту

Дог.№1024 від 

08.09.2020р - 

132800,00 грн 

(13100,00+119700,00) 

(игрові та спортивні 

елементи) ТОВ 

Дитячі та спортивні 

майданчики

№ 1545 ДНЗ №774- 

встановлення сучасного 

спортивного майданчика, 

вул.Вербицького, 9 в. 

Шемчук Олена Григорівна

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

57

240,953 14,84255,793 Роботи виконано Проєкт 

реалізовано



58

№ 1552 Капітальний 

ремонт басейну ДНЗ 147, 

вул. Олійника, 6. Савичев 

Артем Леонідович

1) Затвердження Календарного 

плану;   2) Погодження кошторису 

проекту (демонтажні роботи, монтаж 

плитки в басейні, радіаторів, 

сантехнічних систем, 

єлектроосвітлення);      3) 

Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі 

Prozorro;     4) Проведення 

електронних закупівель у системі 

Prozorro та підписання договорів;  5) 

Реалізація проекту (виконання робіт)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

10.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 471 від 

30.04.2020 (411726,93 

грн). ТОВ "УКР 

ЛЕГО БУД" 

420,072 Роботи виконано 417,460  2,612 Проєкт 

реалізовано

59

№ 1565 Капітальний 

ремонт спортивної зали в 

ДНЗ 147, вул. С.Олійника, 

6. Дегтярьова Лариса 

Вікторівна

1) Затвердження Календарного 

плану; 2) Погодження кошторису 

проекту (ремонт підлоги, стін, стелі, 

заміна вікон, дверей);    3) 

Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі 

Prozorro;   4) Проведення 

електронних закупівель у системі 

Prozorro та підписання договорів; 5) 

Реалізація проекту (виконання робіт)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

23.01.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 470 від 

30.04.2020 (523974,89 

грн). ТОВ "УКР 

ЛЕГО БУД". Договір 

від 04.05.2020 № 468 

7227 ФОП "Бігун"                          

534,792 Роботи виконано 525,276  9,516 Проєкт 

реалізовано

60

№ 1627 ДНЗ №773- 

закупівля звукового та 

мультимедійного 

обладнання, вул. 

Вербицького, 17 б. 

Розуменко Світлана 

Володимирівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

проектор, екран моторизований, 

стальне крыплення, ноутбук, колонка

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

07.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1037 від 

10.09.2020р. - 

18540,00 грн 

(ноутбук) ТОВ Літер

84,000 Роботи виконано 68,730  15,270 Проєкт 

реалізовано

61

№ 1710 Спортивний зал в 

гімназії № 323, вул. 

О.Драгоманова, 10 в. 

Сальник Анатолій 

Сергійович

1) Затвердження Календарного 

плану;  2) Погодження кошторису 

проекту (ремонт стін, заміна дверей, 

монтаж світильників);   3) 

Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі 

Prozorro;   4) Проведення 

електронних закупівель у системі 

Prozorro та підписання договорів; 5) 

Реалізація проекту (виконання робіт)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Дог. № 393 від 

15.04.2020 - 345462,85 

грн.   Підрядник - 

ТОВ "БУДПЛАЦ"                                            

Дог. № 627 від 

02.06.2020р. - 4 104,00 

грн.          Технагляд - 

ФОП Бишевець В.О.                          

350,352 Роботи виконано 348,952  1,400 Проєкт 

реалізовано



1) Затвердження Календарного плану; 2) 

Погодження кошторису проекту (ремонт 

стін);  3) Погодження технічних вимог 

до електронних закупівель у системі 

Prozorro;  4) Проведення електронних 

закупівель у системі Prozorro та 

підписання договорів;  5) Реалізація 

проекту (виконання робіт)

Дог. № 1249 от 

28.10.2020р. - 249 016,62 

грн.    Підрядник - ПП 

"АМАРАНТ"                                                   

Договор №011-Т/1386 від 

17.11.2020р. - 3 446,40 

грн.                                                       

Технагляд - 

КП"Київекспертиза"

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

Кондиціонер, Набір (проектор+екран), 

Колонки

Дог.№1170 від 12.10.2020 

- 49980,00  ФОП 

ГужелА.Б.; Дог.№1171 від 

12.10.2020 - 49976,00 

ФОП ГужелА.Б.; 

Дог.№1172 від 12.10.2020 

- 49676,00  ФОП 

ГужелА.Б.

1) Затвердження Календарного плану;                                                                

2) Погодження кошторису проєкту 

(влаштування майданчику, встановлення 

загороджувального паркану);                                                

3) Погодження технічних вимог до 

електронних закупівель у системі Prozorro;                                                

4) Проведення електронних закупівель у 

системі Prozorro та підписання договорів;                                      

5) Реалізація проєкту (виконання робіт)

Дог. № 1248 от 

28.10.2020р. - 116 

079,05 грн.    

Підрядник - ПП 

"АМАРАНТ"                                               

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

альтанка, спортивний майданчик, 

смітники, столи + стільця шкільні, 

лавки, дерева – липа, кущі, квіти, 

чорнозему.

Дог.№1338 від 13.11.2020 - 

9000,00 грн ФОП Тромз С.В.; 

Дог.№1364 від 16.11.2020 - 

32500,00 грн ФОП Красножон 

Ю.М.; Дог.№1366 від 16.11.2020 - 

49890,00 грн ФОП Красножон 

Ю.М.; Дог.№1367 від 16.11.2020 - 

20090,00 грн ФОП Красножон 

Ю.М.; Дог.№1368 від 16.11.2020 - 

49990,00 грн (альтанка металева) 

ФОП Красножон Ю.М.; 

Дог.№1369 від 17.11.2020 -

49980,00 грн ФОП Красножон 

Ю.М.; Дог.№1370 від 17.11.2020 - 

49960,00 грн ФОП Красножон 

Ю.М.; Дог.№1371 від 17.11.2020 - 

49950,00 грн ФОП Красножон 

Ю.М.; Дог.№1372 від 17.11.2020 - 

45000,00 грн ФОП Красножон 

Ю.М.;

64

№ 1875 Сучасне звукове та 

мультимедійне обладнання 

для школи № 316, вул. 

М.Бажана, 32 а. Сахно 

Віталій Сергійович

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

комплект звукового обладнання, 

акустична система, мікшерний пульт, 

радіомікрофон, стійка для акустичної 

системи, проектор, інтерактивна 

дошка, ноутбук.

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

27.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№931 від 

14.08.2020р - 44 440,00 

(мікшерний пульт, 

акустична система, 

радіосистема) ПП Соло; 

Дог.№1043 від 

10.09.2020р. - 18540,00 

грн (ноутбук) ТОВ Літер

110,400 Роботи виконано 108,310 2,090 Проєкт 

реалізовано

№ 1818 СУЧАСНА 

АКТОВА ЗАЛА В ШКОЛІ 

№303, вул. 

М.Драгоманова, 9а. Булах 

Валентин Володимирович

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

13.02.2020 

затверджено 

календарний план

№ 1832 ВНУТРІШНІЙ 

ДВОРИК ШКОЛИ №303, 

вул. О.Драгоманова, 9а. 

Булах Валентин 

Володимирович

63

62

403,680 361,327Роботи виконано Проєкт 

реалізовано

Роботи виконано 1,334

42,353

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

553,066 Проєкт 

реалізовано

554,40010.02.2020 

затверджено 

календарний план



65

№ 2000 Evorank у гімназії 

Київська Русь, вул. 

Б.Гмирі, 2в. Маржан Ірина 

Володимирівна

1) Підготовка календарних планів проведення 

ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) 

Придбання товарів та послуг: Тренінг з 

підготовки проектів, публічних виступів та 

формування команди, Організація та 

проведення конкурсу проектів у системі для 

електронного голосування, Закупівля товарів 

або послуг згідно бюджетів проектів-

переможців, Закупівля подарунків для 

винагороди авторів-переможців, 

Інформаційна кампанія (фото, відеозапис, 

створення відеоролику історії конкурсу, друк 

та розповсюдження інформаційних листівок)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

04.03.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1010 від 07.09.2020р - 

20000 грн (рекламні 

послуги) ГО "Клуб 

Громадського Бюджету"; 

Дог.№1012 від 07.09.2020р - 

20000 грн (організаційні 

послуги) ГО "Клуб 

Громадського Бюджету"; 

Дог.№1014 від 07.09.2020р - 

7000 грн (навчальний 

семінар) ГО "Клуб 

Громадського Бюджету"; 

150,000 Роботи виконано 146,857 3,143 Проєкт 

реалізовано

66

№ 2035 Evorank у школі № 

105, вул. Сімферопольська, 

10. Маржан Ірина 

Володимирівна

1) Підготовка календарних планів проведення 

ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) 

Придбання товарів: Тренінг з підготовки 

проектів, публічних виступів та формування 

команди, Організація та проведення конкурсу 

проектів у системі для електронного 

голосування, Закупівля товарів або послуг 

згідно бюджетів проектів-переможців, 

Закупівля подарунків для винагороди авторів-

переможців, Інформаційна кампанія (фото, 

відеозапис, створення відеоролику історії 

конкурсу, друк та розповсюдження 

інформаційних листівок)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

04.03.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1009 від 07.09.2020р - 

20000 грн (рекламні 

послуги) ГО "Клуб 

Громадського Бюджету"; 

Дог.№1011 від 07.09.2020р - 

20000 грн (організаційні 

послуги) ГО "Клуб 

Громадського Бюджету"; 

Дог.№1013 від 07.09.2020р - 

7000 грн (навчальний 

семінар) ГО "Клуб 

Громадського Бюджету"; 

150,000 Роботи виконано 149,905 0,095 Проєкт 

реалізовано

67

№ 2128 Оновлення 

внутрішнього дворику ДНЗ 

№719, вул. Вербицького, 

8б. Дегтярьова Лариса 

Вікторівна

1) Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ; 2) Придбання товарів: 

тротуарна  плитка, скамейка садова, 

грунт, пруд садовий, камні декоративні, 

декоративна дерев'яна колодець,   місток, 

млин, будиночок, садові фігури (Фіона, 

гном, козак, рибак, конячка, курочка з 

циплятами, пітушок, весела утка,  

равлик, фламінго, лелека, заяць, баба 

Яга, гриби, іжак), рослини (туя, ялинка, 

гортензія, бересклет крилатий, барбарис, 

вейгела, арлирія, гвоздика, гравинат, 

горечавка)

Управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

22.01.2020 

затверджено 

календарний план

Дог.№1023 від 

08.09.2020р - 

23000,00 грн 

(гойдалка для 

парку) ТОВ Дитячі 

та спортивні 

майданчики

132,792 Роботи виконано 131,792 1 Проєкт 

реалізовано

Всього: Х Х Х Х 12879,526 Х 12582,975 296,551 Х Х

1

№ 150 Доступний спорт 

для всіх, вул. 

Бориспільська, 38. вул. 

Бориспільська, 38. 

Береснева Лариса 

Євгенівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

10.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду № 

102 від 14.04.2020 

(129,09 грн) ТОВ 

"ІБК ПЛЮС"

144,000 Роботи виконано 130,724 13,276 Проєкт 

реалізовано



2

№ 169 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Яскрава столиця». 

Дарницький район. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельні 

роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

10.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду 

ФОП Лісін А.І. 

№201 від 

20.05.2020 (96,08 

грн)

99,000 Роботи виконано 97,254 1,746 Проєкт 

реалізовано

3

№ 434 БЛАГОУСТРІЙ  

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: просп. 

Миколи Бажана 5, 5а. 

просп. Миколи Бажана 5, 

5а. Мельнік Тетяна 

Володимирівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду 

№232 від 

20.05.2020  ФОП 

Махаммедов Ж.К. 

(68,89 грн)

69,993 Роботи виконано 69,165 0,828 Проєкт 

реалізовано

4

№ 436 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: вул. 

Декабристів 9, 9а. вул. 

Декабристів 9, 9а. Мельнік 

Тетяна Володимирівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду 

№240 від 

20.05.2020 ФОП 

Махаммедов Ж.К. 

(68,85 грн)

69,994 Роботи виконано 68,753 1,241 Проєкт 

реалізовано

5

№ 437 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: вул. 

Декабристів 5, 5а, 5б. вул. 

Декабристів 5, 5а, 5б. 

Мельнік Тетяна 

Володимирівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду № 

237 від 20.05.2020 

ФОП Махаммедов 

Ж.К. (68,81грн)

69,993 Роботи виконано 68,753 1,240 Проєкт 

реалізовано

6

№ 440 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: просп. 

Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, 

вул. Вірменьска 1/9к. 

просп. Миколи Бажана 9в, 

9г, 9з, вул. Вірменьска 

1/9к. Рекуляк Алла 

Сергіївна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду 

№239 від 

20.05.2020 ФОП 

Махаммедов Ж.К. 

(68,89 грн)

69,994 Роботи виконано 69,165 0,829 Проєкт 

реалізовано

7

№ 441 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ просп. 

Миколи Бажана 9д, 9ж. 

просп. Миколи Бажана 9д, 

9ж. Рекуляк Алла Сергіївна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду 

№231 від 

20.05.2020 ФОП 

Махаммедов Ж.К. 

(68,72 грн)

69,994 Роботи виконано 68,182 1,812 Проєкт 

реалізовано



8

№ 442 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: просп. 

Миколи Бажана 9б, 9а. 

просп. Миколи Бажана 9б, 

9а. Рекуляк Алла Сергіївна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду 

№234 від 

20.05.2020 ФОП 

Махаммедов Ж.К. 

(68,72 грн)

69,994 Роботи виконано 68,753 1,241 Проєкт 

реалізовано

9

№ 444 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: вул. 

Архітектора Вербицького 

22/1, 24, 24а, 24б. вул. 

Архітектора Вербицького 

22/1, 24, 24а, 24б. 

Журавель Тамара 

Михайлівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду № 

230 від 20.05.2020  

ФОП Махаммедов 

Ж.К. (68,89 грн)

69,994 Роботи виконано 68,854 1,14 Проєкт 

реалізовано

10

№ 446 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: вул. 

Архітектора Вербицького 

28, 28а, 28б, 28в. вул. 

Архітектора Вербицького 

28, 28а, 28б, 28в. Журавель 

Тамара Михайлівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду № 

233 від 20.05.2020 

ФОП Махаммедов 

Ж.К. (68,89 грн)

69,994 Роботи виконано 67,435 2,559 Проєкт 

реалізовано

11

№ 448 Реконструкція 

дитячого майданчика на 

проспекті Миколи Бажана, 

24/1. просп. Миколи 

Бажана, 24/1. Плевако 

Олена Василівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

12.02.2020 

затверджено 

календарний план

64,580 Роботи виконано 64,402 0,178 Проєкт 

реалізовано

12

№ 449 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: просп. 

Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 

9. просп. Миколи Бажана 

7і, 7г, 7в, 9. Антоненко 

Олена Володимирівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду № 

229  від 20.05.2020 

ФОП Махаммедов 

Ж.К. (68,72 грн)

69,994 Роботи виконано 68,661 1,333 Проєкт 

реалізовано

13

№ 450 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: просп. 

Миколи Бажана 7а, 7б, 7д. 

просп. Миколи Бажана 7а, 

7б, 7д. Антоненко Олена 

Володимирівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду № 

229 від 20.05.2020 

ФОП Махаммедов 

Ж.К. (68,72 грн)

69,993 Роботи виконано 68,949 1,044 Проєкт 

реалізовано

https://e-tender.biz/tender/budivelni-roboti/UA-2020-03-26-004871-b-blahoustrij-prybudynkovyx-terytorij-vul-arxitektora-verbyczkoho
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№ 451 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: просп. 

Миколи Бажана 5б, 5в, 5є, 

7. просп. Миколи Бажана 

5б, 5в, 5є, 7.  Антоненко 

Олена Володимирівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду № 

235 від 20.02.2020 

ФОП Махаммедов 

Ж.К. (68,89 грн)

69,994 Роботи виконано 68,752 1,242 Проєкт 

реалізовано

15

№ 454 БЛАГОУСТРІЙ 

ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 

8, 10а, 12/37. Декабристів 

8, 10а, 12/37. Гарбуз 

Катерина Олександрівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду № 

238 від 20.05.2020 

ФОП Махаммедов 

Ж.К. (68,72 грн)

69,994 Роботи виконано 69,713 0,281 Проєкт 

реалізовано

16

№ 634 Благоустрій 

прибудинкової території та 

встановлення спортивного 

комплексу на пр. Бажана 7-

а, 7-в. пр. Бажана 7-а, 7-в. 

Полякова Катерина 

Сергіївна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір підряду№ 

236 від 20.05.2020 

ФОП Махаммедов 

Ж.К. (263,30 грн)

267,953 Роботи виконано 266,134 1,819 Проєкт 

реалізовано

17

№ 1324 Дитячий 

майданчик на 

Харківському шосе 180/21. 

вул. Харківське шосе, 

180/21. Ткаченко Юлія 

Євгеніївна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури заківлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи.

Управління капітального 

будівництва Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

06.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір знаходиться 

на укладанні
200,000 Роботи виконано 194,509 5,491 Проєкт 

реалізовано

Всього: Х Х Х Х 1615,458 Х 1578,158 37,300 Х Х

1

№ 139 ВЗАЄМОДІЯ: 

"Придбання музичного 

обладнання для Палацу 

Культури Дарницького 

району м. Києва". вул. 

К.Заслонова, 18. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ;                                              

- придбання обладнання для потреб 

палацу культури: цифровий пульт; 

монітори активні; мікрофони зі 

стійками; гарнітура для голови, 

директ бокс.

Відділ культури Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

25.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 52 від 

02.04.2020 - ТОВ 

"Лайтек Трейдінг" 

(код 41091141)

439,800 Роботи виконано 439,346 0,454 Проєкт 

реалізовано

https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2020-03-27-000437-a-dytyachyj-majdanchyk-na-xarkivskomu-shose-180-21-hromadskyj-byudzhet-1324


2

№ 140 ВЗАЄМОДІЯ: 

"Придбання світлового 

обладнання для Палацу 

Культури Дарницького 

району м. Києва". вул. 

К.Заслонова, 18. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ;                                              

- придбання обладнання для потреб 

палацу культури: світлові голови, 

прожектори сценічні, інтерфейс для 

управління світловим обладнанням.

Відділ культури Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

25.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 48 від 

30.03.2020 з ФОП 

Сафонов В.Б.

192,960 Роботи виконано 191,000 1,960 Проєкт 

реалізовано

3

№ 171 ВЗАЄМОДІЯ: 

"Дитячі свята в Дарниці". 

Дарницький район. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ;     - для забезпечення 

проведення дитячих свят в районі 

необхідно: - придбання подарунків 

дя дітей; надувних кульок; - послуги 

позабезпеченню проведення заходів, 

а саме: послуги аніматора; послуги 

аудіосупроводу.

Відділ культури Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

25.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договори на стадії 

підписання на 

суму 132000 грн.

132,000 Роботи виконано 132,000 0,000 Проєкт 

реалізовано

4

№ 1479 ВЗАЄМОДІЯ: 

"Придбання  музичного 

обладнання для проведення 

заходів в Дарницькому 

районі м.Києва". вул. 

Кошиця, 11. Ярмоленко 

Юлія Олександрівна

Підготовка календарних планів 

проведення ГБ та погодження їх з 

лідером ГБ;                                                                          

придбання для потреб відділу 

культури муз.обладнання: мікшерний 

пульт; стійка під колонку; світловий 

прилад; кабелі; конектори; акустична 

система; радіосистема.

Відділ культури Дарницької 

районної в місті Києві 

державної адміністрації

25.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 51 від 

02.04.2020. ТОВ 

"Лайтек Трейдінг" 

(код 41091141)

85,262 Роботи виконано 85,044 0,218 Проєкт 

реалізовано

Всього: Х Х Х Х 850,022 Х 847,390 2,632 Х Х

1

№ 175 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Встановлення 

спортивного майданчика в 

Парку партизанської 

слави». вул. Борова. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури закупівлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи. (Збирання 

елементів 8 шт., монтаж конструкцій, 

бетонування фундаментів)

Комунальне підприємство по 

утриманню зелених насаджень 

Дарницького району м.Києва"

07.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 18/04-Е 

від 01.04.2020 ТОВ 

"Дитячі та 

спортивні 

майданчики"

138,000 Роботи виконано 131,907 6,093 Проєкт 

реалізовано

2

№ 178 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Щастя у Взаємодії». вул. 

Тростянецька, 47. 

Графський Дмитро 

Петрович

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури закупівлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи. (Збирання 

елементів, монтаж конструкцій, 

бетонування фундаментів)

Комунальне підприємство по 

утриманню зелених насаджень 

Дарницького району м.Києва"

07.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 71/06-Е 

від 17.06.2020 ФОП 

Мазур Марія 

Адольфівна (46,500 

грн)

74,160 Роботи виконано 74,145 0,015 Проєкт 

реалізовано



3

№ 1913 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Україна в моєму серці». 

вул. Заслонова, 16. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

Погодження з Командою технічних 

вимог та календарного плану, 

проведення процедури закупівлі, 

укладання договору, будівельно-

монтажні роботи. (Підготовка 

території, завезення землі, садіння 

квітів по малюнку, роботи по догляду 

та підтриманні в належному стані)

Комунальне підприємство по 

утриманню зелених насаджень 

Дарницького району м.Києва"

07.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 77/06-Е 

від 23.06.2020 ТОВ 

"РЕДБУД" (60,656 

грн)

61,344 Роботи виконано 59,336 2,008 Проєкт 

реалізовано

Всього: Х Х Х Х 273,504 Х 265,388 8,116 Х Х

1

№ 120 ВЗАЄМОДІЯ: Клуб 

«Гермес» Фізкультурно-

оздоровчий проект в 

Центрі по роботі з дітьми. 

вул Ахматової, 2а. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Затвердження Календарного 

плану;   2) Підготовка специфікації 

та затвердження автором проєкту;  3) 

Підготовка тендерної документації; 

4) Проведення електронних 

закупівель у системі Prozorro. 

Модульне покриття. Мат татамі.  

Гімнастичний інвентар. Ігри на 

влучність

Центр по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання 

Дарницького району міста 

Києва

12.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 15 від 

02.04.2020 ФОП 

Мокряк К.О. Договір 

№ 14 від 02.04.2020 

ФОП Корж М.С. 

Договір № 12 від 

02.04.2020 ФОП 

Онищенко В.Г. 

Договір № 18 від 

02.04.2020 ФОП 

Онищенко В.Г. 

Договір № 11 від 

02.04.2020 ФОП 

Паламарчук В.М. 

172,040 Роботи виконано 171,678 0,362 Проєкт 

реалізовано

2

№ 135 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Якісний звук талановитим 

дітям у клубі за місцем 

проживання "Гном». вул. 

Пасхаліна, 12. Ярмоленко 

Юлія Олександрівна

1) Затвердження Календарного 

плану;   2) Підготовка специфікації 

та затвердження автором проєкту; 3) 

Підготовка тендерної документації; 

4) Проведення електронних 

закупівель у системі Prozorro.  

Мікшерський пункт. Радіосистеми. 

Приладдя до муз.інструментів. 

Синтезатор. Ноутбук

Центр по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання 

Дарницького району міста 

Києва

12.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 26 від 

02.04.2020 ПП СОЛО. 

Договір № 27 від 

02.04.2020 ПП СОЛО. 

Договір № 24 від 

02.04.2020 ПП СОЛО. 

Договір № 22 від 

02.04.2020 ПП СОЛО. 

Договір № 19 від 

02.04.2020 ТОВ 

АСАП-ПРО

178,199 Роботи виконано 172,661 5,538 Проєкт 

реалізовано

3

№ 137 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Обладнання для 

хореографічного залу в 

клубі "Зміна" за місцем 

проживання». вул. 

Ревуцького, 13 б. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Затвердження Календарного 

плану;   2) Підготовка специфікації 

та затвердження автором проєкту; 3) 

Підготовка тендерної документації; 

4) Проведення електронних 

закупівель у системі Prozorro . 

Хореографічні верстаки. Модульне 

покриття. Стільці. Столи.Шафи. 

Кондиціонер. Послуги встановлення 

кондиціонеру

Центр по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання 

Дарницького району міста 

Києва

12.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 16 від 

02.04.2020 ФОП Гапунік 

Г.В..  Договір № 15 від 

02.04.2020 ФОП Мокряк 

К.О.. Договір № 10 від 

02.04.2020 Мебельна 

фабрика "Престиж". 

Договір  № 23 від 

02.04.2020 ФОП Маслюк 

Ю.Л.. Договір № 25 від 

02.04.2020 ФОП 

Федотова К.В. 

Отриманий товар. 

Договір №28 від 

25.04.2020 ТОВ АРТ-

ПРОМ Столи. Шафи в 

виробництві.                                                                                                                                                          

129,720 Роботи виконано 129,450 0,270 Проєкт 

реалізовано



4

№ 138 ВЗАЄМОДІЯ: 

«Творча майстерня дітям у 

клубі за місцем 

проживання "Елада». вул. 

Поліська, 12. Ярмоленко 

Юлія Олександрівна

1) Затвердження Календарного 

плану;   2) Підготовка специфікації 

та затвердження автором проєкту; 3) 

Підготовка тендерної документації; 

4) Проведення електронних 

закупівель у системі Prozorro.  

Мольберти. Проектор. Екран. 

Стільці. Столи.Шафи

Центр по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання 

Дарницького району міста 

Києва

12.02.2020 

затверджено 

календарний план

Договір № 17 від 

02.04.2020 ТОВ 

"Епіцентр". Договір 

№ 10 від 02.04.2020 

Мебельна фабрика 

"Престиж". Договір 

№ 21 від 02.04.2020 

ТОВ  АСАП-ПРО. 

Договір № 20 від 

02.04.2020 ТОВ 

АСАП-ПРО.                                                                                                                                                                                   

162,120 Роботи виконано 156,075 6,045 Проєкт 

реалізовано

Всього: Х Х Х Х 642,079 Х 629,864 12,215 Х Х

1

№ 174 Взаємодія 

"Придбання мотокоси для 

ЖЕД-209, 208, 202". 

Харківське шосе, 51-а,  вул. 

Волго-Донська, 74,  вул. 

Вербицького, 16. 

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

1) Затвердження Календарного 

плану;  2) Підготовка специфікації та 

затвердження автором проєкту;  3) 

Підготовка тендерної документації;  

4) Проведення електронних 

закупівель у системі Prozorro та 

підписання договорів; 5) Реалізація 

проєкту (отримання товарів та 

послуг).

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дарницького району м. 

Києва

25.03.2020 

затверджено 

календарний план

72,000 Неможливо реалізувати 72,000

2

№ 1944 ЖЕД №202 та 

№203 Харківського масиву 

Придбання обладнання для 

столярно-слюсарних 

майстерень. вул. 

Вербицького, 16, 

Харківське шосе, 172-а. 

Пилипенко Євген 

Володимирович

1) Затвердження Календарного 

плану;  2) Підготовка специфікації та 

затвердження автором проєкту;  3) 

Підготовка тендерної документації; 

4) Проведення електронних 

закупівель у системі Prozorro та 

підписання договорів; 5) Реалізація 

проєкту (отримання товарів та 

послуг).

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дарницького району м. 

Києва

Календарний план 

на стадії 

підписання

112,236 Неможливо реалізувати 112,236

Всього: Х Х Х Х 184,236 Х 0,000 184,236 Х Х

1

№ 1886 ВЗАЄМОДІЯ: 

"Футбольний міні-турнір 

Дарницького району". вул. 

Ялтинська, 13. Ярмоленко 

Юлія Олександрівна

1) Затвердження Календарного 

плану;   2) Підготовка специфікації 

та затвердження автором проєкту;   

3) Підготовка тендерної 

документації; 

Відділ молоді та спорту 

Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації

12.02.2020 

затверджено 

календарний план

98,496 Неможливо реалізувати 98,496
Проведення туніру 

неможливе у зв’язку 

з карантинними 

заходами. 

Планується 

реалізація проєкту в 

2021 році

Всього: х Х Х Х 98,496 Х 0,000 98,496 Х Х

1

№ 1200 Освітлення вул. 

Колекторної. вул. 

Колекторна.  Багнюк 

Олексій Миколайович

1) Погодження з командою технічних 

вимог;                                               2) 

Погодження календарного плану 

виконання проекту;                                                                                                                                  

3) Укладання договору з  підрядною 

оганізацією                                                               

4) Виконання робіт

Комунальне підприємство 

"Позняки-інвест-УКБ 

Дарницького району міста 

Києва

Календарний план 

на стадії 

підписання

360,000 Реалізовано частково. Реалізація 

проєкту буде продовжуватися у 2021 

році

268,349 91,651

Поновлені технічні 

умови від КП 

"Київміськсвітло" та 

ПрАТ "ДТЕК 

Київські 

електромережі", на 

підставі яких 

виконано 

коригування проєкту 

із проведенням 

топозйомки. 

Продовження 

будівельних робіт 

планується в 2021 

році

Всього: Х Х Х Х 360,000 Х 268,349 91,651 Х Х

Разом по району: Х Х Х Х 16 903,321 Х 16 172,124 731,197 Х Х

Дарницькою районною 

в місті Києві 

державною 

адміністрацією було 

підготовлено проєкт 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) «Про 

перерозподіл видатків 

бюджету міста Києва, 

передбачених 

Дарницькій районній в 

місті Києві державній 

адміністрації на 2020 

рік» в частині передачі 

видатків по реалізаціє 

проєкту з одержувача 

бюджетних коштів КП 

"Керуюча компанія з 

обслуговування 

житлового фонду" на 

розпорядника 

бюджетних коштів 

відповідно до 

зауважень 

Антимонопольного 

комітету. Але 

розпорядження не 

прийнято враховуючи 

кінець бюджетного 

року.


